

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  
ДОГОВОР № 1/20.03.2017 г.**

За изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
*„Изграждане на платформа за инвалиди и оформяне на централен вход на ДКЦ-1-Русе ЕООД”*

Днес, 30.06.2017 год., в гр. Русе, на основание чл. 194, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, между:

**1. “ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–1-РУСЕ ЕООД”**, ЕИК 117115549, със седалище гр. Русе, адрес на управление: ул. “Независимост” № 2, представлявано от д-р Цветан Траянов Райчинов - Управител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,  
и

**2. „ДЕКРА-СТРОЙ“ ЕООД**, ЕИК 117684931, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, адрес на управление: ул. “Цанко Церковски” № 6, представлявано Красимир Стефанов Атанасов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Страните, като взеха предвид, че:

*В процеса на изпълнение на Договор № 1/20.03.2017 г. за изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на платформа за инвалиди и оформяне на централен вход на ДКЦ-1-Русе ЕООД”, поради наличие на непредвидени обстоятелства, възникна необходимост от извършване на допълнителни количества СМР, подробно описани в тристранен протокол между участниците в строителния процес от 26.06.2017 г. и отразени подробно и изрично в заменителна таблица към 26.06.2017 год. с конкретни стойности на допълнителни количества и видове работа по конкретни позиции, както и намалението на количества по конкретни позиции;*

*Смяната на изпълнителя е нецелесъобразна поради икономически и технически причини и би предизвикала дублиране на разходи на възложителя;*

*С изменението на договора не се променя цялостния характер на поръчката,*

*Стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;*

*След изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл.20, ал.3 от ЗОП;*

*За изпълнение на допълнителните СМР е необходимо удължаване на срока на договора с 14(четиринадесет) календарни дни;*

Се споразумяха за следното:

Раздел II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, чл. 2, ал.1, изр.1 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предвидените СМР по настоящия договор е 109 (сто и девет дни) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на изпълнението на дейностите по настоящия договор и приключва с подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ (Констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛ на ВЪЗЛОЖИТЕЛ).

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл.3, ал.1 от Договора се изменя, както следва:

Чл. 3. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката възлиза на 128 238.65 лв. (Сто двадесет и осем хиляди двеста тридесет и осем лева, шестдесет и пет стотинки) без ДДС, или 153 886.38 лв. (Сто петдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и шест лева, тридесет и осем стотинки) с вкл. ДДС.

Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните, като неразделна част от същото са:

1. Тристранен протокол между участниците в строителния процес от 26.06.2017 год.;
2. Заменителна таблица към 26.06.2017 год.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



/ д - р Цветан Райчинов /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



/ Красимир Атанасов /